

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

INWESTYCJA Przebudowa budynku „Pensjonatu Antałówka” obejmująca budowę szybu windowego z montażem windy osobowej w miejscu pomieszczeń gospodarczych

Lp.	Rodzaj robót	Kwota brutto	40 tydzień 2022r.	41 tydzień 2022r.	42 tydzień 2022r.	43 tydzień 2022r.
			<u>Roboty głośnie</u>	<u>Roboty głośnie</u>	<u>Roboty głośnie</u>	<u>Roboty głośnie</u>
1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające					
2	Nadproża C120					
3	Roboty rozbiórkowe					
4	Budowa szybu windowego i montaż dźwigu					
5	Roboty murowe					
6	Roboty tynkarskie					
7	Montaż stolarki					
8	Roboty malarskie pomieszczeń powstałych po wykonaniu szybu windowego					
9	Posadzki w pomieszczeniach powstałych po wykonaniu szybu windowego					
10	Instalacje elektryczne					
11	Roboty malarskie holi					
12	Posadzki w holu					
13	Instalacje CWU					
	Roboty budowlano-montażowe razem:					

Lp.	Rodzaj robót	Kwota brutto	44 tydzień 2022r.	45 tydzień 2022r.	46 tydzień 2022r.	47 tydzień 2022r.
			<u>Roboty ciche</u>	<u>Roboty ciche</u>	<u>Roboty ciche</u>	<u>Roboty ciche</u>
1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające					
2	Nadproża C120					
3	Roboty rozbiórkowe					
4	Budowa szybu windowego i montaż dźwigu					
5	Roboty murowe					
6	Roboty tynkarskie					
7	Montaż stolarki					
8	Roboty malarskie pomieszczeń powstałych po wykonaniu szybu windowego					
9	Posadzki w pomieszczeniach powstałych po					

	wykonaniu szybu windowego					
10	Instalacje elektryczne					
11	Roboty malarskie holi					
12	Posadzki w holu					
13	Instalacje CWU					
Roboty budowlano-montażowe razem:						

Lp.	Rodzaj robót	Kwota brutto	48 tydzień 2022r.	49 tydzień 2022r.
			<u>Roboty ciche</u>	<u>ciche głośne</u>
1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające			
2	Nadproża C120			
3	Roboty rozbiórkowe			
4	Budowa szybu windowego i montaż dźwigu			
5	Roboty murowe			
6	Roboty tynkarskie			
7	Montaż stolarki			
8	Roboty malarskie pomieszczeń powstałych po wykonaniu szybu windowego			
9	Posadzki w pomieszczeniach powstałych po wykonaniu szybu windowego			
10	Instalacje elektryczne			
11	Roboty malarskie holi			
12	Posadzki w holu			
13	Instalacje CWU			
Roboty budowlano-montażowe razem:				

